



Biciklistička ruta Zabok Oroslavje



PROJEKT U BROJKAMA

- Ukupna vrijednost projekta iznosi: **14.244.625,79** kuna
- Iznos EU sufinanciranja iznosi: **8.000.000,00** kuna
- Trajanje provedbe projekta: **42** mjeseca
- Razdoblje provedbe projekta: **18.07.2020. - 31.12.2023.**
- Nositelj projekta: **Grad Zabok**
- Partner: **Grad Oroslavje**

Opći podaci o projektu

Projektom BRZO povećava se kvaliteta kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjuje zagađenje i devastacija okoliša, povećava sigurnost te razvija društveno-prihvatljiv oblik prometa. Ovi ciljevi postižu se izgradnjom kompletne biciklističke infrastrukture koja povezuje gradove Zabok i Oroslavje u punoj dužini od 5200 metara (5,2 km) na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Projekt BRZO stvara biciklističku rutu koja doprinosi održivosti prometnog sektora u cjelini jer omogućuje korištenje potencijala svakog vida prijevoza, a promiče modalnu promjenu prema aktivnostima putovanja (biciklizam) te spaja ovaj način transporta sa željezničkim i autobusnim javnim prijevozom (ishodišne točke rute).



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI




Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



BRZO ZABOK VELJAČA 2024.

Radovi na izgradnji BRZO–Biciklističke rute Zabok–Oroslavje–dionica Zabok

-Na dionicama A, B i C izvedeni su svi predviđeni radovi, proveden je tehnički pregled, te je od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok izdana Uporabna dozvola za navedene dionice. Završeni su radovi na izgradnji dionica E, F i G, te je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok predan Zahtjev za tehnički pregled navedenih dionica biciklističke rute u svrhu izdavanja Uporabne dozvole.



BRZO OROSLAVJE VELJAČA 2024.

Radovi na izgradnji BRZO–Biciklističke rute Zabok–Oroslavje–dionica Oroslavje

- Izvedena kompletna dionica biciklističke rute, obavljen tehnički pregled i ishodena pravomoćna i izvršna uporabna dozvola.



Projektni tim:

Voditelj projekta: Danijel Tuđa

Zamjenica voditelja projekta: Suzana Ceboci Čiček

Koordinator aktivnosti za infrastrukturu: Tihomir Tršinski

Koordinator aktivnosti za javnu nabavu: Zvezdana Bobek

Predstavnica regionalnog koordinatora: Karolina Barilar

