Srpanj 2023., Broj 37

I"e - GEENIZRATOI

centar urbane kulture

KK.06.2.2.06.0005

PROJEKT U BROJKAMA

e Ukupni prihvatljivi troSkovi projekta iznose:
32.936.841,75 kuna

* Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od:
27.991.474,24 kune

e Trajanje provedbe projekta: 40 mjeseci

OPCI PODACI O PROJEKTU

Projektom <¢e se obnoviti / rekonstruirati
industrijski pogon ukupne neto korisne

re-GENERATOR je projekt kojim se obnavlja
brownfield industrijsko nasljede grada Zaboka. U

fokusu je zapustena tvorni¢ka hala tvornice "ZIVT"
koja ¢e biti pretvorena u moderan centar urbane
kulture re-GENERATOR.

Grad Zabok ovim projektom uspostavlja centralnu
totku za razvoj kulturnog i kreativnog sektora
Krapinsko-zagorske zupanije i Urbane aglomeracije
Zagreb.
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povrsine 2.195,90 m2 koji se nalazi u samom
centru grada Zaboka te ¢e se zajednici ponuditi
prostor za osobni i kreativni razvoj.

Raznolikost  programa, ljudi i sadrzaja
objedinjenih pod zajednickim nazivnikom re-
GENERATOR postaju novi, prepoznatljivi znak u
silueti grada Zaboka.
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvaj

SadrZaj publikacije iskljuciva je odgovornost Grada Zaboka
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- Inkubator: Nastavak izrade instalacija vodovoda i kanalizacije, te elektroinstalacija. Izvode se
fasaderski radovi, gipskartonski zidovi i podno grijanje.

- Regenerator: U tijeku je montaza elektroinstalacija, ventilacije, te instalacija grijanja i hladenja,
gipskartonski radovi i gletanje.

- Silos: lzvode se elektroinstalaterski radovi, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije,
gipskartonski radovi te injektranje. U tijeku radovi izrade poda galerije, strojarnice i ostakljenje.

- Okolis: Nastavak povrsSinskih radova na instalaciji geotermalnih izmjenjivaca i odvodnje. lzvode
se radovi postave oplata i armature temelja nadstresnice.
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Projektni tim:

e Valentina Purek, voditeljica projekta

e Danijel Tuda, koordinator aktivnosti za
infrastrukturu

e Tamara Loina, financijski koordinator
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Europska unija
Zajedno do fondows EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

SadrZaj publikacije iskljuciva je odgovornost Grada Zaboka



