



# Biciklistička ruta Zabok Oroslavje



## PROJEKT U BROJKAMA

- Ukupna vrijednost projekta iznosi: **14.244.625,79** kuna
- Iznos EU sufinanciranja iznosi: **8.000.000,00** kuna
- Trajanje provedbe projekta: **35** mjeseca
- Razdoblje provedbe projekta: **18.07.2020. - 01.06.2023.**
- Nositelj projekta: **Grad Zabok**
- Partner: **Grad Oroslavje**

## Opći podaci o projektu

Projektom BRZO povećava se kvaliteta kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjuje zagađenje i devastacija okoliša, povećava sigurnost te razvija društveno-prihvatljiv oblik prometa. Ovi ciljevi postižu se izgradnjom kompletne biciklističke infrastrukture koja povezuje gradove Zabok i Oroslavje u punoj dužini od 5200 metara (5,2 km) na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Projekt BRZO stvara biciklističku rutu koja doprinosi održivosti prometnog sektora u cjelini jer omogućuje korištenje potencijala svakog vida prijevoza, a promiče modalnu promjenu prema aktivnostima putovanja (biciklizam) te spaja ovaj način transporta sa željezničkim i autobusnim javnim prijevozom (ishodišne točke rute).



Europska unija  
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVI




Operativni program  
KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA



## BRZO ZABOK OŽUJAK 2023.

### Radovi na izgradnji BRZO–Biciklističke rute Zabok–Oroslavje–dionica Zabok

- Dionica F: Izrada rukohvata čeličnog mosta u stabilnom pogonu.



## BRZO OROSLAVJE OŽUJAK 2023.

### Radovi na izgradnji BRZO–Biciklističke rute Zabok–Oroslavje–dionica Oroslavje

- Izvedena kompletna dionica biciklističke rute, te je proveden tehnički pregled.



#### Projektni tim:

Voditelj projekta: Danijel Tuđa

Zamjenica voditelja projekta: Suzana Ceboci Čiček

Koordinator aktivnosti za infrastrukturu: Tihomir Tršinski

Koordinator aktivnosti za javnu nabavu: Zvezdana Bobek

Predstavnica regionalnog koordinatora: Karolina Barilar

